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Project beschrijving

Het project TCK heeft als doel een “trainchecker” te bouwen. Deze trainchecker controleert of de NS treinen op tijd rijden. Deze controle vindt plaats door middel van een webcam. De webcam bekijkt vanuit het lab embedded het treinspoor bij het Amstelstation.

Wanneer een trein door de webcam wordt gedetecteerd zal er worden gecontroleerd of de desbetreffende trein op tijd rijdt. Voor deze controle zal software moeten worden ontwikkeld die beelden kan analyseren.

Taakverdeling

De volgende taakverdeling hebben wij samengesteld aan de hand van de persoonlijke voorkeuren van iedereen: 

Onderdelen regelen:
iedereen

Onderzoek:



· Webcam

· Aanschaffen:


Mark

· Testen:



Rick, Mark

· Locatie



Rick

· Beeldherkenning (software)

· Beelden inlezen in het programma:
Jaap

· Beelden analyseren:


Patrick

· Verwerking treintijden:


Iedereen

· Programmeertaal:


Patrick, Jaap



Extra onderdelen:

· Website bijhouden

Het regelen van de onderdelen zal zo spoedig mogelijk gedaan moeten worden. Het gaat hier onder anderen om: 

· Webcam

· Goede computer

· Kluisje

· Project map

· Locatie voor test opstelling

Na het onderzoek zal er een nieuwe taakverdeling volgen.

Procedures

Voordat er treinen herkend kunnen worden zal er het nodige onderzoek moeten plaatsvinden. Hiervoor trekken wij drie weken uit. Na deze analyse zullen wij een kort verslag samenstellen over de mogelijkheden voor het vinden van de juiste oplossing. Na dit onderzoek zal er  tevens een aanvulling op het plan van aanpak worden geschreven, voor de resterende weken met daarbij verschillende onderdelen die toegepast gaan worden. Ook zal de definitieve product omschrijving in het aanvullende deel van het plan van aanpak verschijnen.

Communicatie

Om het project goed te laten verlopen zal er elke dinsdag om 14:00 een korte bespreking tussen de teamleden zijn over de vorderingen van het project en mogelijke aanpassingen etc.

Elke dinsdag om 14:30 is er een voortgang bespreking met onze projectleider M. Narhwar.

Tijdens het project wordt er een project map bijgehouden waarin allen notulen van besprekingen en ook alle data sheets van verschillende componenten en onderdelen zijn terug te vinden.

Ook is het de bedoeling om alle informatie uit de project map in een website te verwerken. Zo is het voor andere mensen ook mogelijk om het verloop van het project te volgen.

De planning
Om een goede planning te maken, gaan we eerst een onderzoek doen voordat we een planning maken. Voor het onderzoek trekken wij drie weken uit. De resteren weken zal in week 4 worden gepland. Ook zijn de presentaties en het verslag al gepland omdat de data hiervan al bekend zijn.

Plan van aanpak


: 1 week

Onderzoek:



: 3 weken

Verslag




: 2 weken

Tussen presentatie


: 1 week

Eind presentatie


: 2 weken

Onder elk onderdeel verstaan wij het ontwikkelen van het onderdeel, maar ook meteen het maken van goede documentatie over het onderdeel (waarbij dat mogelijk is). Hierdoor wordt het maken van een verslag eenvoudiger, omdat van elk onderdeel al een klein verslag aanwezig is. De verschillende onderdelen hoeven dus alleen nog maar aan elkaar gekoppeld te worden.

Voor het project hebben we twee blokken. Elk blok bestaat uit tien weken. De telling van de weken van deze planning begint bij week 1, dit is de week van 28-8-00.  De telling loopt door tot week 20, dit is de week van 22-1-01.

Omdat een planning nooit helemaal correct is en dus altijd kan uitlopen, is er voor gezorgd dat het project in 15 weken is afgerond. Hierdoor hebben wij 3 weken speling met de project afronding. 

Mijlpalen
De exacte data van deze mijlpalen zijn nog niet bekend. Maar er is wel bekend in welke week het plaats zal vinden.

Plan van aanpak

: week 2

Aanvulling van plan van aanpak
: week 4

Tussen presentatie

: week 8

Verslag



: week 18

Eind presentatie

: week 19

Succes factoren

· Goede planning

· Indeling naar de vaardigheden van de personen

· Goeie locatie

Faalfactoren

· Geen goede beeld kwaliteit

· Uitvallen van treinen

· Goederen treinen en metro’s

Planning
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Onderzoek:





















Webcam aanschaffen





















Webcam testen/locatie





















Beeld inlezen





















Beeld analyseren





















Verwerking treintijden





















Programmeertaal











































Tussenpresentatie





















Eindverslag





















Eindpresentatie





















